

memòria 2011

Pla de Barris

Presentació de l'Alcalde



Després d'aquests tres anys de desplegament del projecte del Pla de Barris La Sauleda - carrer Ample, som més conscients que mai de com les obres de millora urbana o d'espais de reunió com els locals socials, afavoreixen la qualitat de vida de les persones.

Per bé que aquestes obres són possiblement la part més visible d'aquest projecte, les accions de caire social són fonamentals. Així, facilitar la mediació en conflictes interpersonals o comunitaris, apropar als joves al teixit associatiu de la vila o potenciar el paper de les dones són algunes de les accions que es duen a terme. Aquestes actuacions, a banda dels resultats immediats en el benestar de les persones, van deixant un pòsit importantíssim a nivell social i comunitari.

Amb tot això, no es poden deixar de banda els programes que fan referència a la cura del Medi Ambient, millorant la infraestructura, informació i sensibilització pel què fa a aquest tema. El context socioeconòmic actual ens fa replantejar el calendari de desplegament del projecte, allargant-lo, per poder anar assumint la inversió sense perjudicar les finances municipals i continuar actuant en els diferents camps que contempla el projecte del Pla de Barris La Sauleda - carrer Ample.

Juli Fernández Iruela

01. Ubicació i horaris

El 2011 ha estat el quart any del projecte del Pla de Barris La Sauleda - carrer Ample, i el tercer d'execució. Al finalitzar aquest 2011 ens trobem a un any d'acabar el període establert inicialment per a l'execució del projecte. Al setembre de 2012 es sol·licitarà al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la pròrroga de dos a quatre anys per tal de finalitzar les execucions del projecte.

L'Oficina del Pla de Barris pertany a l'Ajuntament de Palafrugell, i està situada dins l'àmbit d'intervenció del projecte, al carrer del Carrilet, 29, baixos.

L'horari d'atenció al públic és: dilluns, dimecres i divendres de 8 a 15h i dimarts i dijous de 9 a 13h i de 16h a 20h.

Telèfon 972 306 978
 pladebarris@palafrugell.cat
 www.palafrugell.cat/pladebarris

02. Funcions

L'objectiu i funció principal del Pla de Barris de Palafrugell és facilitar la relació de la zona d'intervenció amb el conjunt del municipi, establint i potenciant les vies de connexió de l'àrea afectada amb la resta de la vila al mateix temps que intervenir dins la zona de La Sauleda-Carrer Ample per corregir les situacions de regressió urbanística i redirigir els processos d'exclusió cap a una integració social i laboral. Tot plegat per incidir en una millora de la qualitat de vida de la població de l'àrea d'intervenció, tant en el sí del barri com en el conjunt de la vila.

Per definir millor aquest objectiu general, l'hem de desglossar en una sèrie d'objectius derivats:

➤ Establir i potenciar la connectivitat de l'àrea d'intervenció amb el conjunt del municipi

Per corregir el procés de segregació física del barri amb la vila, provocat per l'aïllament que tradicionalment ha suposat el vial de circumval·lació, que envolta pràcticament les tres quartes parts del barri. Acostar el barri i la seva població al nucli de la vila, potenciant les vies de comunicació del barri sobretot a la zona est i millorant la connectivitat amb els altres punts del municipi.

➤ Millorar l'espai públic del barri

Redefinir l'espai públic del barri, crear nous espais de vida al carrer que siguin òptims per a tota la població del barri, segons grups d'edat i gènere. Establint espais dirigits a cada perfil sociològic del barri, per tal de poder gaudir d'una bona qualitat de vida al carrer.

➤ Millorar la imatge interna i externa del barri

Corregir els elements urbanístics, equipaments i serveis que, per la seva antiguitat, deficient o mal funcionament i mal estat de conservació, contribueixen a donar una mala imatge del barri i a ser percebut com un barri a part, *ghetto* o suburbi per la resta de vilatans. Volem que el barri sigui vist com un barri més del poble i que els seus habitants percebin que gaudeixen de la mateixa qualitat de vida i condicions que la mitjana de la vila.

➤ Rehabilitar els elements comuns dels edificis més degradats del barri

Volem rehabilitar tots aquells elements comuns dels edificis que, per falta de manteniment o manteniment inadequat s'han anat degradant, aconseguint, d'aquesta manera incrementar el benestar dels habitants del barri i millorar l'accessibilitat als edificis. S'han de crear vies de comunicació amb els propietaris i llogaters per a un bon manteniment i un bon ús dels edificis, un cop feta la rehabilitació.

➤ **Ampliar i millorar els equipaments del barri. (Centre Cívic)**

El Centre Cívic ha de ser el punt de cohesió social i comunicació del barri. Ha de ser l'espai aglutinador de tots els programes socials dirigits a les necessitats que aquest Pla de barris ha detectat. Hem d'incidir en la creació d'espais i programes adreçats a les dones i als infants i, sobretot, a les persones immigrades per ajudar-los en la seva integració i per a solucionar possibles problemes derivats del xoc cultural.

➤ **Millorar la qualitat ambiental del barri**

Volem incidir en la recollida selectiva, incrementant el percentatge de cartró, vidre i envasos recollits del total generat. L'estalvi d'energia ha de ser una prioritat en aquest camp d'actuació. La creació de noves zones verdes i millora de les zones verdes existents ha de ser un element central en la millora interna del barri i en la connectivitat amb la resta de la vila.

➤ **Incorporar les tecnologies de la informació als edificis d'habitatges i equipaments públics de la zona**

La implementació de les noves tecnologies de la informació al barri ha de permetre que els seus habitants no quedin exclosos d'aquests nous procediments de comunicació i hi participin en igualtat de condicions.

➤ **Establir nous mecanismes de gestió de les comunitats**

Per permetre el manteniment de les millores executades al barri i corregir possibles nous processos de regressió, cal una comunicació i gestió més eficaces de les comunitats.

➤ **Establir programes d'integració social i millora de la convivència entre els nouvinguts i la població autòctona**

Crear mecanismes d'acollida per als nouvinguts i programes per a la convivència. Evitar situacions de conflictivitat social i promoure actituds correctes d'ús dels espais públics en tant que neteja i manteniment.

➤ **Establir programes d'atenció especial dirigits a la població amb risc d'exclusió social**

Es focalitzaran en la població sense els estudis bàsics i per tant, amb menys oportunitats: a la població immigrada, als col·lectius de dones i joves adolescents que poden estar en aquest risc.

➤ **Crear programes d'atenció a la infància i adolescència**

S'incidirà en els aspectes del lleure i ús de l'espai públic, garantint a la població sense recursos una sèrie d'accions i activitats per a la mainada, que repercutiran en una major integració tant dels pares com dels nens i alhora hauran d'evitar els conflictes i malestars existents en els espais públics.

➤ **Fomentar l'equitat de gènere al barri**

S'establirà especial atenció a la dona, amb programes per detectar i atendre a les dones que pateixin violència de gènere, programes destinats a la conciliació entre vida laboral i familiar (per homes i dones) i especial atenció a la dona immigrada per facilitar la seva integració laboral i social.

➤ **Fomentar la participació ciutadana al barri**

Per al correcte i complert desenvolupament del pla de millora integral del barri, cal estar en contacte en cada fase del pla amb el teixit associatiu del barri, veïns/veïnes i entitats. Cal fomentar la comunicació bidireccional Ajuntament de Palafrugell - barri per una planificació i gestió eficients.

➤ **Potenciar l'ús d'energies renovables en els edificis públics**

Per un consum més racional i eficient de l'energia.

03. Infraestructura i organigrama


➤ **Infraestructura**

L'oficina del Pla de Barris consta de 57 m² distribuïts en 2 espais de treball: La sala principal amb taula de despatx per a l'auxiliar administratiu de l'oficina, taula per reunions i treball dels mediadors amb dos ordinadors portàtils, i ordinador a part per als col·laboradors de les diferents actuacions, també compleix les funcions d'espai per a l'atenció al públic i de sala d'espera. El segon espai de treball és un despatx amb la taula de la directora del projecte, una taula per a la tècnica de d'ocupació i desenvolupament local al barri i una taula per reunions. Aquest és un espai tancat, per la qual cosa també està destinat a les entrevistes del servei de mediació i la resta de projectes del Pla de Barris quan requereixen d'un espai que garanteixi condicions per a la confidencialitat. L'oficina també disposa d'un magatzem i lavabo interiors. A nivell d'equipament informàtic disposem de 2 ordinadors, 4 ordinadors portàtils, una impressora multi funció, una línia de telèfon amb 4 extensions i connexió wi-fi.

Personal:

- 1 Cap tècnic
- 1 Tècnica d'Ocupació i Desenvolupament Local del Barri
- 1 Auxiliar administratiu
- 2 Mediadors naturals (durant el primer semestre de l'any)

Organigrama



04. Pressupost

Org.	Fun.	Eco.	Descripció	Despesa comprometa	Despesa reconeguda
20	150	61900	EXECUCIO OBRES PARC URBA DEL CARRILET	405.360,28	405.360,28
20	151	22604	ENCARREC PROJECTES TEST EDIFICIS SAULEDA I AMPLE (TEDI)	6.236,39	1.751,47
20	152	64000	REDACCIO PROJECTES PER INSTAL.LACIO ASCENSORS	18.569,77	13.071,45
20	152	78000	TRANSFERENCIA INVERSIONS ASCENSORS C/AMPLE	223.731,70	223.731,70
20	170	22605	RECOLLIDA FRACCIO ORGANICA PLA BARRIS	3.000,00	0,00
20	170	22606	CAMPANYA FOMENT COMPOSTATGE PLA BARRIS	10.000,00	0,00
20	170	62200	INSTAL.LACIONS ENERGETIQUES CENTRES EDUCACIO	4.940,60	4.940,60
20	231	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PLA DE BARRIS	46.259,99	46.259,99
20	231	13300	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PLA DE BARRIS	58.777,78	58.777,78
20	231	16000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PLA DE BARRIS	38.173,74	38.173,74
20	231	20200	DESPESES LLOGUER LOCAL PLA DE BARRIS	8.820,84	8.820,84
20	231	22000	MATERIAL FUNGIBLE PLA DE BARRIS	1.113,27	1.113,27
20	231	22602	DESPESES PROGRAMA ACOLLIDA SOCIAL	53.040,55	46.707,24
20	231	22604	SERVEI EDUCADORS DE CARRER	38.279,46	38.279,46
20	231	22608	ATENCIO GENT GRAN PLA DE BARRIS	40.124,00	21.185,60
20	231	22609	POTENCIACIO JOVES PLA DE BARRIS	12.000,00	0,00
20	231	22612	DESPESES COHESIÓ SOCIAL ACOLLIDA AL BARRI	11.499,97	11.499,97
20	231	22613	DESPESES ACOLLIDA SOCIAL ESPAIS COMUNS	7.160,00	6.660,00
20	231	22700	NETEJA LOCAL PLA DE BARRIS	1.387,16	1.387,16

20	231	63200	MILLORA LOCAL SOCIAL CARRER AMPLE	39.418,27	26.926,79
20	234	22601	EDICIÓ BUTLLETI DONES	5.262,99	4.361,06
20	234	22607	POTENCIACIO PAPER DONA PLA DE BARRIS	15.000,00	15.000,00

05. Descripció de les activitats

Les activitats que s'han dut a terme durant aquest 2011 tenen a veure d'una banda amb l'objectiu del projecte del Pla de Barris La Sauleda - carrer Ample i amb la visió global del projecte integral per tal d'interrelacionar les actuacions, i de l'altra la coordinació amb les diferents àrees municipals, per a l'execució de les actuacions previstes per a les anualitats 2008, 2009, 2010, i 2011 i 2012 del projecte.

05.01 Activitats encaminades a fomentar la integralitat del projecte

- Treball conjunt amb les diferents àrees municipals.
- Creació d'espais estables de participació.
- Planificació, disseny i facilitació dels processos participatius.
- Cercar vies de col·laboració amb diferents Departaments de la Generalitat (principalment Departament d'Empresa i Ocupació, Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament de Governació i Relacions Institucionals; Departament de Salut i Departament de Benestar Social i Família).
- Gestió de les subvencions.
- Relació amb les Entitats i Associacions municipals, així com amb les Associacions de Veïns i Veïnes, AMPAs i Centres Educatius de l'àmbit d'intervenció.
- Difondre i implicar a les persones que viuen a la zona de La Sauleda - carrer Ample en el projecte d'intervenció integral del barri.

05.02 Activitats d'execució de les actuacions

El Pla de Barris La Sauleda - carrer Ample és un projecte integral i transversal. Les activitats dutes a terme són fruit del treball conjunt entre l'equip del Pla de Barris i les diferents àrees municipals.

Camp 1: Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds

Actuació 1.1. Projecte del Parc de La Sauleda

Durant aquest període s'han finalitzat les obres i s'ha fet el seguiment de la correcta finalització. S'han finalitzant els treballs inclosos com a millores de la oferta per l'empresa adjudicatària consistent la urbanització d'un tram del carrer Masgras. Actuació executada i finalitzada.

Actuació 1.3. Projecte de millora urbana per l'arranjament del carrer Ponent.

L'execució d'aquest projecte s'ha posposat.

Actuació 1.4. Projecte de millora urbana per l'arranjament dels carrers Unió i Testos.

S'han realitzat els treballs tècnics previs L'execució de l'actuació s'ha posposat.

Actuació 1.5. Projecte de millora urbana per l'arranjament dels carrers Independència i Sant Pere.

S'han realitzat els treballs tècnics previs de preparació de l'actuació. L'execució de l'actuació s'ha posposat l'execució d'aquesta actuació.

Actuació 1.6. Formació de vorera i carril bici en el tram de l'Avinguda Espanya i del CEIP Carrilet.

S'han realitzat els treballs tècnics previs. L'execució d'aquesta actuació s'ha posposat.

Actuació 1.8: Adequació entorn pista Plaça de l'Estadi carrer Ample.

Actuació executada i finalitzada.

Camp 2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis.***Actuació 2.1: Instal·lació d'ascensors i rehabilitació de façanes "La Sauleda"***

Aquesta actuació comprèn un total de 16 comunitats de propietaris, que es troben en diferents moments del procés.

Quatre comunitats de propietaris (c. Carrilet 24, 29, 31 i 37) tenen redactat el projecte arquitectònic i s'està treballant amb l'acord per poder tirar endavant les obres de rehabilitació.

Cinc comunitats de propietaris (c/Campillos 23, c/Barcelona 15, c/Carrilet 26, 33 i 39) ja tenen l'informe del TEDI.

Donat que ja no es fan TEDIs, s'oferirà a les 7 comunitats restants realitzar l'ITE sempre i quan vulguin realitzar alguna millora a l'edifici.

Actuació 2.2: Instal·lació d'ascensors i rehabilitació de façanes "C/Ample"

Aquesta actuació inclou dues comunitats de propietaris: Comunitat pisos Aniversari (c/Ample 130) i comunitat pisos Olímpic (c/Ample, 89-91).

Comunitat pisos Olímpic: Habitatge ha atorgat la pròrroga de la subvenció. La comunitat ja ha pres l'acord de quin pressupost escull i l'abast de les obres. Les obres s'han iniciat el mes de novembre de 2011. Està previst finalitzar-les el mes d'Abril de 2012.

Comunitat de pisos Aniversari: El 30 de març de 2011 van finalitzar les obres de rehabilitació de l'edifici i substitució d'ascensors. S'ha gestionat i fet efectiu l'últim pagament de la subvenció de Pla de Barris La Sauleda – Carrer Ample. S'ha tramitat la finalització d'obra cares a la justificació de la subvenció a la Generalitat (Habitatge). S'ha justificat el total del cost de l'obra que ha estat de 299.608,81€, que s'ha finançat amb la Subvenció del Departament d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, la Subvenció de l'Ajuntament de Palafrugell en el marc del Pla de Barris, i l'aportació econòmica de la Comunitat de Propietaris dels Pisos Aniversari.

Camp 3: Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu

Actuació 3.2: Millora del Local Social del Carrer Ample.

En data 3 de juny de 2011 s'adjudiquen les obres de millora del Local Social de c/Ample". D'acord amb les entitats que fan ús del Local Social, el dia 8 d'agost de 2011 va tenir lloc l'acta de replanteig per iniciar les obres de millora del Local Social del carrer Ample. S'han fet visites d'obra setmanals amb la presència de representats de l'Associació de Veïns i Veïnes del C/Ample. S'ha fet la contractació per al subministrament d'una aula mòbil d'ordinadors per al Local Social.

Les obres han finalitzat el 8 d'octubre i es van reiniciar, la segona quinzena d'octubre, les activitats que tenen lloc al Local Social. L'últim trimestre de 2011 ha finalitzat l'execució de l'actuació amb el subministrament d'equipament informàtic.

Camp 4: Incorporació de les noves tecnologies de la informació en els edificis

Actuació 4.1.: Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies.

Aquesta actuació va vinculada a les actuacions de millora urbana de carrers del camp 1 i no disposa de pressupost propi. Donat que s'han posposat l'execució d'aquestes obres, aquesta actuació també s'endarrereix.

Actuació 4.2.: Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals.

S'ha estat treballant amb els presidents de les comunitats de propietaris de l'àmbit d'intervenció per tal d'arribar a acords dins les comunitats per al compliment de l'Ordenança Municipal d'Antenes que s'ha d'aplicar a partir de 31 de desembre de 2011.

Actuació 4.5.: Adaptació edificis a les noves normatives de telecomunicacions.

Actuació sense pressupost propi i dependent de les actuacions del Camp 2.

Pel que fa a aquesta actuació, s'estan redactant els projectes per a la rehabilitació d'edificis i instal·lació d'ascensors a la zona de la Sauleda, tenint en compte aquest aspecte i ha projectat la construcció d'un armari de telecomunicacions i adaptar els edificis a les noves normatives.

En la zona del carrer Ample, d'una banda la intervenció que es fa en els edificis no facilita tant l'adaptació que preveu aquesta actuació. D'altra banda, les dificultats per tirar endavant l'actuació 2.2. fan que aquesta actuació les comunitats no la considerin prioritària, si més no actualment.

Camp 5: Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà

Actuació 5.2: Instal·lació d'energia solar fotovoltaica a edificis municipals.

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 5.5: Increment dotació contenidors.

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 5.7: Recollida de la fracció orgànica de procedència domèstica.

Donat que s'estan assolint els objectius de recollida d'aquesta fracció a l'àmbit d'intervenció, s'ha fet un replantejament de l'actuació i es durà a terme durant el 2013.

Actuació 5.8: Programa d'informació i sensibilització educació ambiental.

En el marc d'aquesta actuació s'ha preparat i organitzat el Curs d'Horta ecològica que es durà a terme durant el primer trimestre de 2012.

Actuació 5.9: Foment compostatge casolà.

S'ha estat preparant la campanya de foment del compostatge casolà per la zona de vivendes unifamiliars de l'àmbit d'intervenció. La campanya es posarà en funcionament a principis de 2012, el seu desplegament s'iniciarà amb un seguit de xerrades de difusió i panells informatius situats a diversos llocs de l'àmbit d'intervenció.

Camp 6: Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments.***Actuació 6.1: Potenciació del paper de les dones***

Pel que fa a la primera acció realitzada dins d'aquesta actuació, el curs "Formació sobre gènere i violència per a professionals", va comptar amb l'assistència de 17 persones de diferents serveis i entitats municipals.

D'altra banda, un cop finalitzat el procés de diagnòstic del paper de les dones al barri a través d'una enquesta, s'ha elaborat un informe sobre al que actualment s'estan realitzant les últimes revisions. Ara bé, ja ha servit per poder planificar les intervencions.

El dia 20 de maig, va tenir lloc la xerrada col·loqui, a l'Escola Carrilet sobre "Els drets de les dones". L'activitat va comptar amb 10 assistents. Finalment, durant els mesos d'estiu s'ha estat fent difusió i contactant amb persones interessades a formar part del grup d' "Agents d'Igualtat del barri". El divendres 7 d'octubre es va realitzar la primera reunió amb les persones interessades. L'objectiu d'aquesta activitat es crear un grup de persones del barri amb coneixements i capacitació en matèria d'igualtat (capacitació que aniran rebent al llarg dels propers mesos) per tal de dinamitzar i proposar activitats per incidir en la potenciació del paper de les dones i una millora de la igualtat entre homes i dones.

Actuació 6.2: Creació i edició d'un butlletí de barri elaborat per dones

El dia 26 de juliol es va presentar a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Palafrugell el 4t butlletí "Paraules de Dones". L'acte, que aquesta vegada no va ser obert al públic, va servir perquè les responsables de l'edició exposessin el seu projecte i objectius al nou alcalde i a la Regidora delegada de Ciutadania i Benestar Social-. L'equip redactor ha anat assolint autonomia a l'hora de gestionar els processos necessaris fins arribar a la impressió.

Durant l'últim trimestre l'equip de redacció ha estat treballant per treure el 5è número del butlletí que es publicarà el 1è trimestre de 2012.

D'altra banda el dia 4 de novembre es va inaugurar l'exposició fotogràfica sobre rols i mites de gènere al Teatre Municipal, que va restar oberta fins el dia 25 de novembre.

Pel que fa a la formació que rep l'equip de redacció del butlletí el mes de juny va finalitzar el curs de fotografia. D'altra banda s'ha realitzat un mòdul sobre construcció de webs i blogs amb Wordpress, i s'ha donat continuïtat al taller de redacció.

Camp 7: Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica

Actuació 7.1.1. Cohesió social: acollida al barri

Aquesta actuació s'està desenvolupant a través de dues accions:

- 1- DVD Acollida: Durant aquest període s'ha estat elaborant el DVD d'acollida tal i com estava previst. Manca només els últims treballs per a l'edició del material un cop ja revisat tot el contingut.
- 2- Voluntariat per l'Acollida. El mes de gener de 2011 es va donar continuïtat a aquest projecte que va finalitzar a 31 de desembre de 2011. Treballant per una millor vinculació al projecte municipal "Palafrugell Acull".
- 3- S'ha col·laborat amb la revisió i actualització que està fent l'àrea de Benestar Social i Ciutadania, de la Guia d'Acollida de Palafrugell.

Actuació 7.1.2. Cohesió social: acolliment lingüístic – Aules de barri

El mes de juny va finalitzar el curs 2010-2011 que va comptar amb 3 grups d'acolliment lingüístic.

Durant els mesos de juliol, agost i setembre s'han realitzat l'avaluació del curs 2010-2011 i la programació del curs 2011 – 2012. Les inscripcions ha tingut lloc la primera setmana d'octubre i s'ha dut a terme el primer trimestre del curs amb dos grups de 15 alumnes del mòdul d'Acolliment Lingüístic.

Actuació 7.1.3. Cohesió social: Millora de la convivència en els edificis comunitaris

Aquesta actuació s'ha estat executant al llarg d'aquest període. Entre les accions que s'han realitzat, destacar:

- La intervenció en conflictes interpersonals (en coordinació, quan ha calgut amb l'àrea de Benestar Social i Ciutadania de l'ajuntament, el Centre de Mediació Municipal, la Policia Local, el jutjat de Pau de Palafrugell).
- La intervenció en conflictes en les comunitats de propietaris.
- Coordinació tècnica del Pla d'Ocupació de Treball als Barris de 2 mediadors naturals fins al mes de juny de 2011.
- Inici del projecte "Taula de Presidents" amb l'objectiu de detectar i compartir bones pràctiques en la gestió de les comunitats de propietaris. La taula de presidents està composta per 7 comunitat, i la voluntat és repetir l'experiència amb altres comunitats.

Actuació 7.1.4. Cohesió social: Millora de la convivència en espais comuns

Dins aquesta actuació, durant l'actual període s'ha realitzat:

- Mediació en conflictes en l'espai públic.
- Inici del projecte de Mediadors Naturals (amb l'objectiu de detectar i capacitar els mediadors naturals de la comunitat, figures que naturalment intercedeixen en els conflictes que sorgeixen en l'espai públic o en les comunitats o grups).
- Creació i posada en funcionament d'un blog per a la difusió de la cultura de la pau i la cultura de la mediació (<http://mpdbpalafrugell.wordpress.com>).

Actuació 7.2.1. Igualtat d'oportunitats: Gent Gran: Conèixer situacions de necessitat

Donat que dins el projecte Treball als Barris 2010 es va atorgar subvenció per a la realització de dos estudis:

- Estudi de la situació social i econòmica de la gent gran del barri La Sauleda – Carrer Ample.
- Estudi socioeconòmic de la població activa del barri La Sauleda – Carrer Ample.

Donat que l'actuació 5.7 s'ha retardat l'inici de la seva execució. S'ha optat per avançar l'inici de l'actuació 7.2.1 (prevista pel 2012) per poder assumir la realització dels dos estudis, subvencionats per SOC al 70%.

Tots dos estudis han estat finalitzat a l'acabament de l'any 2011.

Actuació 7.2.3. Igualtat d'oportunitats: Lleure educatiu infants i adolescents

L'actuació s'ha continuat desenvolupant durant aquest període de 2011 seguint el projecte tècnic. Tant per que fa al projecte Treball de Carrer com a les activitats de lleure infantil "Quedem dissabte".

Pel que fa al lleure infantil "Quedem dissabte" aquest curs 2011-2012 és l'últim del projecte, per tant l'objectiu principal a abordar és treballar per la vinculació dels nens i nenes a les entitats que realitzen de manera continuada activitats de lleure infantils al municipi.

Actuació 7.2.5. Igualtat d'oportunitats: adolescents i joves: Potenciació paper joves

Actuació 7.2.6. Igualtat d'oportunitats: adolescents i joves Foment polítiques d'emancipació

S'han iniciat els treballs previs per a la preparació i planificació de les actuacions 7.2.5 i 7.2.6. Aquests treballs s'estan fent amb la col·laboració de diverses àrees municipals i agents municipals (CAP, IES, Creu Roja, etc.). S'ha treballat en la visualització i anàlisi dels projectes i accions que es duen a terme a Palafrugell adreçats a fomentar la salut en els joves, i en la creació de la Mesa de Salut i Joves, que es posarà en funcionament el primer semestre de 2012.

Actuació 7.4.1. Oficina de gestió del projecte (despeses personal, lloguer i funcionament)

Des de l'1 de maig de 2011 fins a l'actualitat el personal de l'oficina del Pla de Barris ha realitzat, entre d'altres, les següents accions:

- Coordinació de la planificació i l'execució de les actuacions i de la intervenció de les diferents àrees de l'ajuntament pel que fa al Pla de Barris. Difusió de les accions del Pla de Barris.
- Coordinació dels diferents tècnics que treballen a l'Oficina del Pla de Barris.
- Col·laboració amb altres projectes de l'ajuntament de Palafrugell.
- Coordinació i difusió de noves activitats per a la dinamització del Local Social de La Sauleda i del Local Social del carrer Ample.
- Difusió de les actuacions del Pla de Barris.
- Participació a la xarxa informal dels projectes de Pla de Barris de les Comarques Gironines.
- Difusió de la ordenança municipal reguladora d'antenes.
- Justificació de les subvencions amb altres departaments de la Generalitat.

- Desenvolupament dels programes atorgats pel SOC dins el projecte “Treball als Barris 2010”.
- Participació en el projecte Impuls (Departament d'Empresa i Ocupació) de l'ajuntament de Palafrugell.
- Difusió, disseny i facilitació dels processos participatius.
- Atenció, derivació i seguiment de les demandes recollides des de l'oficina i que no tenen a veure amb el projecte del Pla de Barris.
- Treball amb diferents entitats i associacions per cercar vies de col·laboració en el projecte Pla de Barris.
- Suport a la nova junta de l'Associació de Veïns i Veïnes de La Sauleda en la seva tasca de revitalitzar l'associació.
- Organització, amb el suport de l'Associació de Veïns i Veïnes de La Sauleda, de la festa del Barri.
- Organitzar el curs promogut per Dipsalut i el Fòrum Sanitari per a “Cuidadors no professionals”. El curs s'ha dut a terme durant el mes de setembre i ha tingut 18 participants.

Camp 8: Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques

Actuació 8.3. Instal·lació de passos elevats a la Sauleda

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 8.4. Instal·lació de passos elevats carrer Ample

Actuació executada i finalitzada.

Indicadors

➤ Actuacions planificades vs. Actuacions executades i % de pressupost justificat.

La justificació de les actuacions del Pla de Barris es realitza dos cops l'any, tal i com estableix el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: el 15 de maig i el 15 d'octubre de cada any. Els percentatges corresponen als totals justificats fins a 15 d'octubre de 2011.

■ Executat
■ En execució segons planificació
■ No executat (en fase de preparació)

Actuació	Pressupost justificat
1.1. Projecte Parc Urbà "El Carrilet"	100%
1.3. Projecte de millora urbana c/Ponent	0%
1.4. Projecte de millora urbana c/Unió i Testos	0%
1.5. Projecte de millora urbana c/Independència i Sant Pere	0%
1.6. Formació vorera i carril bici tram Av. Espanya - Carrilet	0%
1.8. Adequació pista esportiva Plaça de l'Estadi	99,52%
2.1. Instal·lació d'ascensors i rehabilitació façanes "La Sauleda"	0%
2.2. Substitució d'ascensors i rehabilitació façanes C/ Ample	122,97%
3.2. Millora del local social del carrer Ample	0%
4.1. Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies	Depèn del Camp 1
4.2. Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals	Depèn de l'actuació 7.1.3
4.5. Adaptació edificis a noves normatives telecomunicacions	Depèn del Camp 2
5.2. Instal·lació d'energia solar en els edificis municipals	99,98%
5.5. Increment dotació de contenidors	95,73%
5.7. Recollida fracció orgànica de procedència domèstica	0%
5.8. Programa d'informació i sensibilització educació ambiental	51,67%
5.9. Foment del compostatge casolà	0%
6.1. Potenciació del paper de les dones	33,33%
6.2. Creació i edició d'un butlletí del barri elaborat per dones	78,01%
7.1.1. Cohesió social: Acollida al barri	58,36%
7.1.2. Cohesió social: Acolliment lingüístic adults – Aules de barri	49,88%
7.1.3. Cohesió social: Millora convivència edificis comunitaris	87,13%
7.1.4. Cohesió social: Millora convivència espais comuns	41,05%
7.2.1. Gent Gran: conèixer situacions de necessitat	41,52%
7.2.2. Gent Gran: Treball preventiu	0%
7.2.3. Igualtat oportunitats: infància: Lleure educatiu infants i adolescents	71,24%
7.2.5. Adolescents i joves: potenciació del paper dels joves	0%
7.2.6. Joves: Foment de polítiques d'emancipació	0%
7.4. Oficina de gestió Pla de Barris	44,88%
8.1. Eliminació barreres arquitectòniques en els edificis	Depèn del Camp 2
8.2. Eliminació barreres arquitectòniques en els espais públics	Depèn dels Camps 1 i 3
8.3. Instal·lació passos elevats en el barri de la Sauleda	100%
8.4. Instal·lació passos elevats en el barri del C/Ample	100%
% TOTAL JUSTIFICAT (fins a 15 d'octubre de 2011) (en relació al pressupost previst durant les anualitats 2008-2009-2010-2011)	48,40%
% TOTAL JUSTIFICAT DEL TOTAL DEL PROJECTE (fins a 15 d'octubre de 2011)	31,92%

➤ Subvencions sol·licitades vs. Subvencions concedides.

Subvenció Sol·licitada	Administració	Import sol·licitat	Import concedit
Treball als barris 2009	SOC Àrea de Desenvolupament Local	138.118,89 €	50.562,55€
Treball als barris 2010	SOC Àrea de Desenvolupament Local	261.226,49 €	98.614,88€
Treball als barris 2011	SOC Àrea de Desenvolupament Local	346.514,90 €	211.406,55 €
Procés participatiu de millora del barri 2009-2010	Direcció General de Participació	35.000,00€	14.461,00€
Procés participatiu de millora del barri 2010-2011	Direcció General de Participació	29.448,46€	4.623,12€
Subvenció a ens locals per a la cooperació interadministrativa en matèria d'actuacions comunitàries 2010-2012	Departament de Governació i Administracions Públiques Secretaria d'Acció Ciutadana	30.000,00€	29.750,00€
TOTAL		840.348,74 €	409.418,10
PERCENTATGES		100%	49%

Per part de les administracions corresponents s'han valorat favorablement totes les subvencions sol·licitades i **l'import concedit suposa el 49% de l'import sol·licitat.**

06. Convenis i col·laboracions

- Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat (anteriorment Departament de Territori i paisatge i amb anterioritat Departament de Política Territorial i Obres Públiques) i l'Ajuntament de Palafrugell per al desenvolupament del projecte d'intervenció integral del barri La Sauleda – Carrer Ample 2008-2012. Data de signatura, 7 de febrer de 2009.
- Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat (anteriorment el conveni era amb el Departament de Medi ambient i Habitatge) de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Palafrugell, en relació a les actuacions de rehabilitació d'especial interès i amb caràcter excepcional. Data de signatura, 17 de juliol de 2009.
- Conveni entre l'Ajuntament de Palafrugell i el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona per a la realització de gestions per al lliurament dels test d'edifici (TEDI). Data de signatura, 17 de juliol de 2009.
- Conveni entre el Departament de Benestar i Família (anteriorment Departament de Governació i Administracions Públiques) i l'Ajuntament de Palafrugell, per formalitzar l'atorgament d'una subvenció pluriennal per al programa de cooperació interadministrativa en matèria d'actuacions comunitàries per als anys 2010, 2011 i 2012. Data de signatura, 19 de juliol de 2010.
- Conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i la Universitat de Girona per a la realització de les pràctiques de l'alumnat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresariales. Data de signatura, 7 d'abril de 2011.

07. Subvencions rebudes

Projecte	Import concedit	Administració
Pla de Barris 2008-2012	4.134.860€ (50% de la totalitat del projecte)	Departament de Territori i Paisatge
Treball als barris 2009	50.562,55€	SOC Àrea de Desenvolupament Local Generalitat de Catalunya
Treball als barris 2010	98.614,88€	SOC Àrea de Desenvolupament Local Generalitat de Catalunya
Treball als barris 2011	211.406,55€	SOC Àrea de Desenvolupament Local Generalitat de Catalunya
Procés participatiu de millora del barri 2009-2010	14.461,00€	Direcció General de Participació Generalitat de Catalunya
Procés participatiu de millora del barri 2010-2011	4.623,12€	Direcció General de Participació Generalitat de Catalunya
Programa de convivència al barri 2010-2012	29.750€	Departament de Benestar i Família

08. Difusió

Articles publicats a la premsa escrita:

Titular	Mitjà	Data
El Parc urbà de La Sauleda ja és una realitat	Nou Palafrugell	07/01/2011
Parc urbà	Revista Palafrugell de	14/01/2011
Inaugurat a correcció el Parc Urbà de la Sauleda	Revista Palafrugell de	14/01/2011
Dos mesos més per acabar el parc de Palafrugell	El Punt	25/01/2011
Exhibició de trens a escala, impulsats a vapor viu	Nou Palafrugell	04/02/2011
Premien el butlletí de dones del Pla de Barris de Palafrugell	Diari de Girona	20/03/2011
Programa de mediadors culturals al Pla de Barris	Nou Palafrugell	03/06/2011
Exposició de les dones del pla de barris de la vila	El Punt	09/11/2011
El veïns del carrer Ample inauguren la seu del local social	Diari de Girona	22/11/2011
Exposició fotogràfica "Fem visible l'invisible"	Nou Palafrugell	02/12/2011

Articles publicats al butlletí de l'Ajuntament de Palafrugell, Can Bech:

- *L'estrena del Parc i el seu nom*, Can Bech n.18, desembre 2010/gener 2011.
- *El Pla de Barris: els reptes a l'espai urbà per al 2011*, Can Bech n.19, febrer/març 2011.
- *Dos anys de Pla de Barris*, Can Bech n.20, març/maig 2011.
- *El Pla de Barris a l'estiu*, Can Bech n.21, juliol/agost 2011.
- *De les obres de millora al compromís de les persones*, Can Bech n.22 setembre/octubre 2011.
- *El local social del carrer Ample torna a funcionar*, Can Bech n.23 novembre/desembre 2011.
- *Es posa en marxa el grup d'agents d'igualtat*, Can Bech n.23 novembre/desembre 2011.

Dades estadístiques de la web del Pla de Barris:

Visió general del web	Totals
Visites	2.124
Visites per dia (promig)	5,82
Usuaris únics	1.012
Pàgines visitades	6.768
Promig pàgines vistes (per cada visitant)	3,19
Temps en el lloc (hh:mm:ss)	00:02:16
Percentatge de rebot (%)	48,35
Percentatge noves visites (%)	43,74

Nº de països/territoris de procedència de les visites

10

Respecte el 2010, enguany a disminuït clarament el trànsit directe i han augmentat lleugerament les visites a través de motors de recerca (google, etc.). Les paraules clau per la recerca més utilitzades pels visitants del lloc web han estat:

- Pla de Barris Palafrugell: 168 que representa un 12,16% del total de les visites,
- Ajuntament de Palafrugell: 104 que representa un 7,53 % del total de les visites,
- Palafrugell: 82 que representa un 5,93% del total de les visites,
- Pla de Barris: 80 que representa un 5,79% del total de les visites ,
- Ajuntament de Palafrugell: 75 que representa un 5,43% del total de les visites.

Altres:

- Falques publicitàries de ràdio emeses per ràdio Palafrugell per difondre el treball de camp de l'estudi de la situació social i econòmica de la Gent Gran del barri La Sauleda – Carrer Ample. Emesa el mes de març de 2011, 5 cops al dia.
- Falca publicitària de ràdio emesa per ràdio Palafrugell per difondre el treball de camp de l'estudi socioeconòmic de la població activa del barri La Sauleda – Carrer Ample. Emesa el mes d'abril de 2011, 5 cops al dia.